


УТВЕРЖДЕНО

Директор МКОУ Шестаковская СОШ
 _____ Н.П. Решетникова
 приказ № 19/1 от 19.03.2020 г.



П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МКОУ Шестаковская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора МКОУ Шестаковская СОШ о создании Центра</p>	Март
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания Центра в соответствии с приказом Департамента образования, науки и молодежной политики	Приказ директора МКОУ Шестаковская СОШ	Март
3	Создание Интернет страницы на сайте школы	Открытие страницы на сайте	Апрель
4	Согласование дизайн-проекта Центра МКОУ Шестаковская СОШ с Департаментом образования, науки и молодежной политики	Дизайн-проект Центра	Март
5	Согласование проекта зонирования Центра МКОУ Шестаковская СОШ с Департаментом образования, науки и молодежной политики	Проект зонирования Центра	Март
6	Согласование перечня оборудования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Письмо в отдел образования Бобровского муниципального района	Апрель
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных	Приказ директора МКОУ Шестаковская СОШ	По плану ВИРО

	<p>областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра, формирование штатного расписания. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн – платформе. 3. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. 	<p>об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Диплом о профессиональной подготовке</p>	
8	Участие в вебинарах, семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора МКОУ Шестаковская СОШ о направлении в командировку	По плану ВИРО
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение помещений МКОУ Шестаковская СОШ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ Шестаковская СОШ	Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области о реализации мероприятий по созданию Центров	Август
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План, утвержденный директором МКОУ Шестаковская СОШ на 2020-2021 учебный год	Август-сентябрь
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Август, сентябрь
13	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями	Договора о сетевом взаимодействии	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно